

工 事 一 覧

令和2年8月24日(月) 現在

1 ページ

	発注者	工 事 名	工期 設計変更工期	請負業者(取引先)	現場代理人	担当者	請負金額	現場検定日 書類検定日
001		平成29年度 自社作業	H29. 03. 18 ~ H30. 03. 31	アプリオン		山本 和史	¥ 0	
002		水祭り 石狩川	H29. 07. 01 ~ H29. 07. 31	廣野組		小路 力矢	¥ 0	
003		辺別川災害復旧工事	H29. 09. 04 ~ H30. 03. 09	廣野組		佐藤 健	¥ 14,850,000	
004		丸協建設 山本宅新築工事	H29. 03. 13 ~ H29. 08. 31	丸協建設		山本 浩司	¥ 0	
005		丸協 辻宅	H29. 06. 01 ~ H29. 09. 29	丸協建設		長尾 静夫	¥ 0	
006		大林道路 旭川市店	H29. 06. 01 ~ H29. 06. 30	只石組		山本 浩司	¥ 50,000	
007		旭川市役所	H29. 06. 24 ~ H29. 07. 01	只石組		山本 浩司	¥ 55,000	
008		宮前ショッピングセンター	H29. 07. 22 ~ H29. 08. 09	只石組		大野 博幸	¥ 220,000	
009		七尾宅	H29. 08. 01 ~ H29. 11. 30	只石組		佐藤 健	¥ 0	
010		石山大橋補修外一連工事	H29. 05. 17 ~ H30. 03. 10	道興建設		小路 力矢	¥ 8,000,000	
011		朝里IC	H29. 08. 21 ~ H29. 11. 30	アルフォーエス		小路 力矢	¥ 1,800,000	
012		黄金橋補修工事	H29. 09. 20 ~ H30. 03. 10	盛永組		大野 博幸	¥ 8,000,000	
013		ムム地区62工区	H29. 09. 20 ~ H30. 01. 31	田端本堂カン		山本 浩司	¥ 3,500,000	
014		雨竜産業廃棄物最終処分場	H29. 03. 15 ~ H29. 06. 30	田端本堂カン		小路 力矢	¥ 4,200,000	
015		江部乙61工区	H29. 09. 20 ~ H30. 03. 20	田端本堂カン		佐藤 健	¥ 11,700,000	
016		石狩コミュニティウインドファーム	H29. 06. 01 ~ H30. 01. 31	金澤建設工業		大野 博幸	¥ 3,900,000	
017		厚幌導水路	H29. 06. 26 ~ H29. 10. 28	金澤建設工業		伊藤 達哉	¥ 2,900,000	
018		三里川北橋	H29. 08. 01 ~ H30. 01. 31	金澤建設工業		伊藤 達哉	¥ 5,000,000	
019		白金美瑛線水楽橋工事	H29. 09. 20 ~ H30. 02. 21	丸善建設美瑛		小路 力矢	¥ 6,400,000	
020		ノース天 土場先行枠整備	H29. 04. 14 ~ H29. 04. 25	ノース天		佐藤 健	¥ 0	

請負金額: 設計変更金額を含む

工 事 一 覧 表

令和2年8月24日(月) 1 ページ

No	請求先(取引先)	工事コード	工事名	工種	工期自	工期至
001	アプリオン	2900001	平成29年度 自社作業		H29/3/18	H30/3/31
002	廣野組	2900033	水祭り 石狩川		H29/7/1	H29/7/31
003	〃	2900054	辺別川災害復旧工事		H29/9/4	H30/3/9
004	丸協建設	2900019	丸協 辻宅		H29/6/1	H29/9/29
005	〃	2910201	丸協建設 山本宅新築工事		H29/3/13	H29/8/31
006	只石組	2900016	大林道路 旭川市店		H29/6/1	H29/6/30
007	〃	2900017	旭川市役所		H29/6/24	H29/7/1
008	〃	2900038	宮前ショッピングセンター		H29/7/22	H29/8/9
009	〃	2900052	七尾宅		H29/8/1	H29/11/30
010	道興建設	2900012	石山大橋補修外一連工事		H29/5/17	H30/3/10
011	アルフォース	2900051	朝里IC		H29/8/21	H29/11/30
012	盛永組	2900057	黄金橋補修工事		H29/9/20	H30/3/10
013	田端本堂カン	2900055	江部乙61工区		H29/9/20	H30/3/20
014	〃	2900056	メム地区62工区		H29/9/20	H30/1/31
015	〃	2939001	雨竜産業廃棄物最終処分場		H29/3/15	H29/6/30
016	金澤建設工業	2900020	厚幌導水路		H29/6/26	H29/10/28
017	〃	2900022	石狩コミュニティウインドファーム		H29/6/1	H30/1/31
018	〃	2900053	三里川北橋		H29/8/1	H30/1/31
019	丸善建設美瑛	2900058	白金美瑛線水楽橋工事		H29/9/20	H30/2/21
020	ノース天	2900003	ノース天 土場先行枠整備		H29/4/14	H29/4/25
021	旭川生コンサ	2900044	留萌 カモイワ高架橋		H29/8/8	H29/9/21
022	渡辺組	2900004	ねむのきの華		H29/4/24	H29/12/29
023	〃	2900009	遠湧農協		H29/5/1	H29/9/30
024	〃	2900010	東光こども園		H29/5/15	H29/8/31
025	〃	2900040	ヤマザキ		H29/7/1	H29/10/31
026	〃	2900041	三和機械		H29/7/1	H29/11/30
027	〃	2900042	上川		H29/7/31	H29/8/1
028	〃	2900043	遠軽		H29/8/1	H29/8/21
029	〃	2900048	中小企業大学		H29/8/1	H29/11/30
030	〃	2900049	春光団地		H29/8/1	H29/11/30
031	〃	2900050	遠軽信金		H29/9/2	H29/11/30
032	〃	2963001	渡辺組 豊富		H29/4/1	H29/6/30
033	堀組	2961401	堀組 旭川空港H29		H29/3/30	H29/4/14
034	森屋工務店	2900008	永山小学校		H29/5/1	H29/8/31
035	〃	2900011	日東木材		H29/5/1	H29/7/31
036	〃	2900023	秋月保育園		H29/7/3	H29/9/30
037	〃	2900024	比布中学校		H29/7/3	H29/10/31
038	〃	2900025	富良野ホームマック		H29/7/1	H29/10/31
039	〃	2900026	くみあい乳業		H29/7/3	H29/9/30
040	〃	2900027	加藤水産		H29/7/5	H29/9/27
041	〃	2900028	道営住宅		H29/7/1	H29/11/30
042	〃	2900029	美深スバル		H29/7/1	H29/10/31

日報明細表 《 現場人工集計 》		平成26年3月1日～平成26年3月31日	1ページ		
2521002:穴の川特定砂防工事2工区(明許)			出力区分:	請負&常用	
月/日	工種名	作業名	人工	時間外	深夜
14/03/01(土)	直接仮設工事	足場解体	3.0	61.5	
14/03/02(日)	運搬・積込	資材積込 & 運搬	〃	48.0	
14/03/03(月)	運搬・積込		2.66		
14/03/13(木)	運搬・積込	資材運搬	2.0		
合計			10.66人工	109.5H	0.0H

日報明細表 《 現場人工集計 》		平成26年3月1日～平成26年3月31日	2ページ		
2521002:穴の川特定砂防工事2工区(明許)			出力区分:	請負&常用	
月/日	工種名	作業名	人工	時間外	深夜
作業内容内訳	直接仮設工事	足場解体	3.0	61.5H	
	直接仮設工事合計		3.0人工	61.5H	0H
	運搬・積込	資材積込&運搬	5.66	48H	
		資材運搬	2.0		
	運搬・積込合計		7.66人工	48H	0H
合計		10.66人工	109.5H	0.0H	

日報明細表 《 社員人工 》		2521002:穴の川特定砂防工事2工区(明許)					
		平成26年3月1日～平成26年3月31日	出力区分:	請負&常用	1ページ		
月/日	社員名	工種_作業名	開始時間	終了時間	人工	時間外	深夜
14/03/01(土)	1:村椿 国一	直接仮設工事_足場解体	07:30	18:30	0.0	9.5	
	2:小路 力矢		"	"	"	"	
	3:宮崎 喜太		"	"	"	"	
	4:佐藤 健		"	"	"	"	
	5:伊藤 達哉		"	"	"	"	
	6:下山 千春		"	"	1.0	1.5	
	7:高橋 美江子		"	"	"	"	
	8:加賀 裕久		"	"	0.0	9.5	
	9:高橋 一風		"	"	1.0	1.5	
14/03/02(日)	1:村椿 国一	運搬・積込_資材積込&運搬	07:30	17:00	0.0	8.0	
	2:小路 力矢		"	"	"	"	
	3:宮崎 喜太		"	"	"	"	
	4:佐藤 健		"	"	"	"	
	5:伊藤 達哉		"	"	"	"	
	6:下山 千春		"	"	1.0		
	7:高橋 美江子		"	"	"		
	8:加賀 裕久		"	"	0.0	8.0	
	9:高橋 一風		"	"	1.0		
14/03/03(月)	1:山本 浩司	運搬・積込_資材積込&運搬	07:30	12:00	0.53		
	2:佐藤 健		"	"	"		
	3:伊藤 達哉		"	"	"		
	4:加賀 裕久		"	"	"		
	5:高橋 一風		"	"	"		
14/03/13(木)	1:伊藤 達哉	運搬・積込_資材運搬	07:30	17:00	1.0		
	2:岩本 泰成		"	"	"		
合計					10.66人工	109.5H	0.0H

日報明細表 《 社員別人工 》

2521002:穴の川特定砂防工事2工区(明許)

平成26年3月1日～平成26年3月31日

0011005 : アプリオン 村椿 国一

出力区分: 請負&常用 2ページ

月/日	工種_作業名	開始時間	終了時間	人工	時間外	深夜
14/03/01(土)	直接仮設工事_足場解体	07:30	18:30	0.0	9.5	
14/03/02(日)	運搬・積込_資材積込&運搬	〃	17:00	〃	8.0	
合計				0.0	17.5	0.0

平成29年6月1日～平成29年6月30日

月/日	工事名	作業内容	開始～終了	基本	時外	深夜	所定休	法定休	休深
6/1 (木)	大林道路 旭川市店(只石組)	足場組立	07:30～17:00	8.00					
6/2 (金)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材片付	07:30～17:00	8.00					
6/3 (土)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材片付	07:30～17:00				8.00		
6/4 (日)		休							
6/5 (月)	石山大橋(道興建設)	足場材運搬	07:30～17:00	8.00					
6/6 (火)	渡辺組 豊富(渡辺組)	足場解体	07:30～17:00	8.00					
6/7 (水)	渡辺組 豊富(渡辺組)	足場解体	07:30～17:00	8.00					
6/8 (木)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00					
6/9 (金)	石山大橋(道興建設)	足場組立	07:30～18:00	8.00	1.00				
6/10 (土)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	健康診断	07:30～17:00				8.00		
6/11 (日)		休							
6/12 (月)	ねむのきの華(渡辺組)	コンクリート打設	07:30～17:00	8.00					
6/13 (火)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00					
6/14 (水)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00					
6/15 (木)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00					
6/16 (金)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00					
6/17 (土)	大林道路 旭川市店(只石組)	足場解体	07:30～17:00				8.00		
6/18 (日)		休							
6/19 (月)	丸協 辻宅(丸協建設)	掘削	07:30～17:00	8.00					
6/20 (火)	丸協 辻宅(丸協建設)	掘削	07:30～17:00	8.00					
6/21 (水)	丸協 辻宅(丸協建設)	ベース型枠組立	07:30～17:00	8.00					
6/22 (木)	丸協 辻宅(丸協建設)	鉄筋組立	07:30～17:00	8.00					
6/23 (金)	丸協 辻宅(丸協建設)	ベースコン打設	07:30～17:00	8.00					
6/24 (土)	旭川市役所(只石組)	足場組立	07:30～17:00				8.00		
6/25 (日)		休							
6/26 (月)	石山大橋(道興建設)	コンパネ養生	07:30～18:00	8.00	1.00				
6/27 (火)	石山大橋(道興建設)	コンパネ養生	07:30～17:30	8.00	0.50				
6/28 (水)	石山大橋(道興建設)	シート養生	07:30～17:30	8.00	0.50				
6/29 (木)	石山大橋(道興建設)	足場材整理	07:30～17:00	8.00					
6/30 (金)	石狩コミュニティウインド(金澤建設工業)	仮囲い組立	07:30～17:00	8.00					
合計			26日 出勤	176.00	3.00	0.00	32.00	0.00	0.00

平成29年6月1日～平成29年6月30日

月/日	工事名	工種	作業名	開始～終了	基本	時外	所定休	法定休
6/1 (木)	大林道路 旭川市店(只石組)	直接仮設工事	足場組立	07:30～17:00	8.00			
6/2 (金)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材片付	07:30～17:00	8.00			
6/3 (土)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材片付	07:30～17:00			8.00	
6/4 (日)		休						
6/5 (月)	石山大橋(道興建設)	直接仮設工事	足場材運搬	07:30～17:00	8.00			
6/6 (火)	渡辺組 豊富(渡辺組)	直接仮設工事	足場解体	07:30～17:00	8.00			
6/7 (水)	渡辺組 豊富(渡辺組)	直接仮設工事	足場解体	07:30～17:00	8.00			
6/8 (木)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00			
6/9 (金)	石山大橋(道興建設)	直接仮設工事	足場組立	07:30～18:00	8.00	1.00		
6/10 (土)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	健康診断	07:30～17:00			8.00	
6/11 (日)		休						
6/12 (月)	ねむのきの華(渡辺組)	コンクリート工事	コンクリート打設	07:30～17:00	8.00			
6/13 (火)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00			
6/14 (水)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00			
6/15 (木)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00			
6/16 (金)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00			
6/17 (土)	大林道路 旭川市店(只石組)	直接仮設工事	足場解体	07:30～17:00			8.00	
6/18 (日)		休						
6/19 (月)	丸協 辻宅(丸協建設)	土工事	掘削	07:30～17:00	8.00			
6/20 (火)	丸協 辻宅(丸協建設)	土工事	掘削	07:30～17:00	8.00			
6/21 (水)	丸協 辻宅(丸協建設)	型枠工事	ベース型枠組立	07:30～17:00	8.00			
6/22 (木)	丸協 辻宅(丸協建設)	鉄筋工事	鉄筋組立	07:30～17:00	8.00			
6/23 (金)	丸協 辻宅(丸協建設)	コンクリート工事	ベースコン打設	07:30～17:00	8.00			
6/24 (土)	旭川市役所(只石組)	直接仮設工事	足場組立	07:30～17:00			8.00	
6/25 (日)		休						
6/26 (月)	石山大橋(道興建設)	直接仮設工事	コンパネ養生	07:30～18:00	8.00	1.00		
6/27 (火)	石山大橋(道興建設)	直接仮設工事	コンパネ養生	07:30～17:30	8.00	0.50		
6/28 (水)	石山大橋(道興建設)	直接仮設工事	シート養生	07:30～17:30	8.00	0.50		
6/29 (木)	石山大橋(道興建設)	直接仮設工事	足場材整理	07:30～17:00	8.00			
6/30 (金)	石狩コミュニティウィンド(金澤建設工業)	共通仮設工事	仮囲い組立	07:30～17:00	8.00			
合計				26日 出勤	176.00	3.00	32.00	0.00

社員別作業明細

社員名 11003:長尾 静夫										1ページ
平成29年	6月度	末締	出力期間:平成29年6月1日~平成29年6月30日						時:分(60進数)	
日付	工事名	工種-作業名	人工	時間帯	時間	時外	法休	深夜	備考	
06/01	木 大林道路旭川市店	直接仮設-足場組立	1	07:30-17:00	8:00					
06/02	金 平成29年度自社	その他工-足場材片付	1	"	8:00					
06/03	土 style="text-align: center;">"	"		"		8:00				
06/04	日 style="text-align: center; color: red;">休									
06/05	月 石山大橋	直接仮設-足場材運搬	1	07:30-17:00	8:00					
06/06	火 渡辺組豊富	直接仮設-足場解体	1	"	8:00					
06/07	水 style="text-align: center;">"	"	1	"	8:00					
06/08	木 平成29年度自社	その他工-足場材整備作	1	"	8:00					
06/09	金 石山大橋	直接仮設-足場組立	1	07:30-18:00	8:00	1:00				
06/10	土 平成29年度自社	その他工-健康診断		07:30-17:00		8:00				
06/11	日 style="text-align: center; color: red;">休									
06/12	月 ねむのきの華	コンクリ-コンクリ-ト	1	07:30-17:00	8:00					
06/13	火 平成29年度自社	その他工-足場材整備作	1	"	8:00					
06/14	水 style="text-align: center;">"	"	1	"	8:00					
06/15	木 style="text-align: center;">"	"	1	"	8:00					
06/16	金 style="text-align: center;">"	"	1	"	8:00					
06/17	土 大林道路旭川市店	直接仮設-足場解体		"		8:00				
06/18	日 style="text-align: center; color: red;">休									
06/19	月 丸協辻宅	土工事-掘削	1	07:30-17:00	8:00					
06/20	火 style="text-align: center;">"	"	1	"	8:00					
06/21	水 style="text-align: center;">"	型枠工事-ベース型枠組	1	"	8:00					
06/22	木 style="text-align: center;">"	鉄筋工事-鉄筋組立	1	"	8:00					
06/23	金 style="text-align: center;">"	コンクリ-ベースコン	1	"	8:00					
06/24	土 旭川市役所	直接仮設-足場組立		"		8:00				
06/25	日 style="text-align: center; color: red;">休									
06/26	月 石山大橋	直接仮設-コンパネ養生	1	07:30-18:00	8:00	1:00				
06/27	火 style="text-align: center;">"	"	1	07:30-17:30	8:00	0:30				
06/28	水 style="text-align: center;">"	直接仮設-シート養生	1	"	8:00	0:30				
06/29	木 style="text-align: center;">"	直接仮設-足場材整理	1	07:30-17:00	8:00					
06/30	金 石狩コミュニティウ	共通仮設-仮囲い組立	1	"	8:00					
合計	出勤:26日	休日:4日	22N		176:00	35:00				

時間:所定勤務時間、時外:時間外残業(所定休日出勤日含む)、法休:(法定休日時間外)、深夜:深夜割増

社 員 別 作 業 明 細

社員名 11007: 小路 力矢										1ページ
平成26年		8月度		末締		出力期間: 平成26年8月1日～平成26年8月31日				時:分(60進数)
日付	工事名	工種-作業名	人工	時間帯	時間	時外	法休	深夜	備考	
08/01	金	牛朱別川緑橋上流堤防強化	1	07:30-17:00	8:00					
08/02	土	当麻ダム洪水吐建設工事		"		8:00			・R7R5妻足場解体	
08/03	日	忠別川上流床固工工事		"			8:00			
08/04	月	当麻ダム洪水吐建設工事	1	07:30-17:30	8:00	0:30			・L2内足場組立、資材片づけ	
08/05	火	"	1	07:30-17:00	8:00				・R側導流壁足場組立	
08/06	水	ツインハープ橋外補修	1	07:30-18:00	8:00	1:00				
08/07	木	"	1	"	8:00	1:00				
08/08	金	当麻ダム洪水吐建設工事	1	07:30-17:30	8:00	0:30			・L4側妻足場解体、資材片づけ	
08/09	土	"		"		8:30			・R4内足場組立	
08/10	日	休								
08/11	月	空知地域国営造成水利施設	1	07:30-17:00	8:00				その他工事-現場視察	
08/12	火	ツインハープ橋外補修	1	"	8:00				直接仮設工事-足場組立	
08/13	水	平成26年度自社作業	0.5	07:30-12:00	4:00				その他工事-資材片付	
08/14	木	休								
08/15	金	休								
08/16	土	休								
08/17	日	休								
08/18	月	ツインハープ橋外補修	1	07:30-17:00	8:00				直接仮設工事-シート養生	
08/19	火	当麻ダム洪水吐建設工事	1	"	8:00				直接仮設工事-クレスト部足場組立	
08/20	水	渡辺組旭川しんきん文書庫	1	07:30-18:00	8:00	1:00			コンクリート-コンクリート打設	
08/21	木	渡辺組H26老人仁慈苑	1	"	8:00	1:00				
08/22	金	渡辺組カムイスキーリン	1	07:30-17:30	8:00	0:30				
08/23	土	当麻ダム洪水吐建設工事		"		8:30			直接仮設工事-R4内足場組立	
08/24	日	休								
08/25	月	当麻ダム洪水吐建設工事	1	07:30-18:00	8:00	1:00			直接仮設工事-L4内足場組立	

時間: 所定勤務時間、時外: 時間外残業(所定休日出勤日含む)、法休: (法定休日時間外)、深夜: 深夜割増

社 員 別 作 業 明 細

社員名 11007: 小路 力矢											2ページ
平成26年		8月度		末締		出力期間: 平成26年8月1日～平成26年8月31日					時:分(60進数)
日付	工事名	工種-作業名	人工	時間帯	時間	時外	法休	深夜	備考		
08/26	火 当麻ダム洪水吐建設工事	直接仮設工事-L側導流壁足場解体	1	//	8:00	1:00					
08/27	水 空知地域国営造成水利施設	直接仮設工事-足場組立	1	07:30-17:00	8:00						
08/28	木 //	その他工事-資材段取	1	//	8:00						
08/29	金 恵庭大橋耐震補強外一連工	運搬・積込-資材運搬	1	06:30-17:00	8:00	1:00			・資材運搬、恵庭→旭川、4t、11t1台		
08/30	土 //	//		07:30-19:30		10:30					
08/31	日	休									
合計	出勤: 24日		休日: 7日		18.5N	148:00	44:00	8:00			

時間: 所定勤務時間、時外: 時間外残業(所定休日出勤日含む)、法休: (法定休日時間外)、深夜: 深夜割増

社員別作業月報

表示単位(時:分)

平成29年		社員CD・社員名 11005 村椿 国一	所定勤務日数: 21日			所勤時間: 168:00		所休&法休: 10日	
7月度			就業時間		実働時間 (時:分)	所定 勤務	時外 残業	法定 休日 時外	深夜 割増
日付・曜日	担当現場		開始	終了					
7/1	土	旭川市役所	07:30	17:00	8:00		8:00		
7/2	日								
7/3	月	丸協辻宅	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/4	火	秋月保育園	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/5	水	富良野ホームマック	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/6	木	道営住宅	07:30	18:00	9:00	8:00	1:00		
7/7	金	加藤水産	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/8	土	加藤水産	07:30	17:00	8:00		8:00		
7/9	日								
7/10	月	加藤水産	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/11	火	平成29年度自社作業	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/12	水	平成29年度自社作業	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/13	木	富良野ホームマック	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/14	金	秋月保育園	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/15	土	厚幌導水路	07:30	17:00	8:00		8:00		
7/16	日								
7/17	月	比布中学校	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/18	火	加藤水産	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/19	水	比布中学校	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/20	木	深川揚水機場	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/21	金	富良野ホームマック	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/22	土	比布中学校	07:30	17:00	8:00		8:00		
7/23	日								
7/24	月	宮前ショッピングセンター	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/25	火	石狩コミュニティウィンド	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/26	水	石狩コミュニティウィンド	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/27	木	石狩コミュニティウィンド	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/28	金	日立建機	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/29	土	厚幌導水路	07:30	17:00	8:00		8:00		
7/30	日								
7/31	月	上川	07:30	17:00	8:00	8:00			
所定出勤日数		21日			209:00	168:00	41:00		
休日出勤日数(所定/法定)		5日/0日	所定勤務時間(自社規定)			168:00			
夜勤日数(所定時内夜勤)		0日	所定勤務時間(其実)			168:00			
振替休日/代休日数		0日/0日	時間外/法定休日時間外			41:00/00:00			
有給休暇日数		0日	深夜割増時間						
出勤日数総計		26日	実働時間合計			209時間			

所定休日: 青 法定休日: 赤

建設業退職金共済証紙申請内訳書

取引先：(株)丸金金澤建設工業
 工事名称：石狩コミュニティウィンドファーム
 申請期間：平成29年6月1日(木)～平成29年6月30日(金)

平成29年6月30日
 北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号旭川リサーチセンター
 アプリオン株式会社

氏名	被共済者番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	請求枚数	備考					
長尾静夫	018677924																															○	1枚						
村椿国一	016350189																													○	○	○	3枚						
大野博幸	018240828																													○	○	○	3枚						
小路力矢	016941977																														○	1枚							
宮崎喜太	018346111																													○	○	○	3枚						
佐藤健	017564816																														○	1枚							
伊藤達哉	017464081																													○	○	○	3枚						
下山千春	017955807																													○	○	○	3枚						
植田昭博	016933176																													○	○	○	3枚						
																																			枚				
																																					枚		
																																						枚	
																																						枚	
																																						枚	
																																						枚	
																																						枚	
																																						枚	
																																						枚	
																																						枚	
																																						枚	
																																						枚	
																																						枚	
																																						枚	
																																						枚	
																																						枚	
																																						枚	
合計																																			6	6	9	21枚	

現場&出張現場:○、加工場&工場・倉庫:□、事務所&その他:△、請求無し:×

建退共制度に係る被共済者就労状況報告書
(兼建設業退職金共済証紙交付依頼書)

整理番号 _____

平成29年6月30日

元請事業所 (株)丸金金澤建設工業 殿

下請事業所 アプリオン株式会社
住所 北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号旭川
リサーチセンター
共済契約者番号 51-13623
工事名 石狩コミュニティウインドファーム
工事コード _____

以下のとおり報告します。

記

期間 平成29年06月01日 ~ 平成29年06月30日

被共済者数 9 人 延べ就労日数 21 日

現場責任者確認

印

建設業退職金共済証紙受領書

整理番号 _____

元請事業所 (株)丸金金澤建設工業 殿

1日券 21 枚

10日券 枚

上記の共済証紙を受領いたしました。

年 月 日

下請事業所 アプリオン株式会社 印

()

1 3 1 6

工事粗利(限界利益)実績表

工事名:	0000112 日本中央銀行本店ビル新設工事	令和02年	現場責任者	鈴木 一郎								
取引先:	永興建設	末締	作業期間:	令和3年4月8日～令和4年1月6日	工事住所:							
工事請負実績	請負金額	¥7,000,000	設計変更	¥2,200,000	請負総額	¥9,200,000	常用	¥1,780,000	総計	¥10,980,000	令和04年1月迄	
工種(作業日数/人工)	請負額	出来高	労務費	資材費	機材費	外注費	変動原価	限界利益(率)	現場経費	一般管理費	請負残高	利益(率)
土工事(5日/41.人工)	2,900	2,900	756(26.1%)	388(13.4%)	1,435(49.5%)	156(5.4%)	2,735(94.3%)	165(5.7%)	112(3.9%)	290(10.0%)	0	-237(-8.2%)
管工事(8日/72.人工)	2,800	2,600	1,312(50.5%)	357(13.7%)	155(6.0%)	98(3.8%)	1,922(73.9%)	678(26.1%)	108(4.2%)	280(10.8%)	200	290(11.2%)
コンクリート工事(5日/45.人工)	2,000	2,000	820(41.0%)	277(13.9%)	143(7.2%)	278(13.9%)	1,518(75.9%)	482(24.1%)	77(3.9%)	200(10.0%)	0	205(10.3%)
型枠工事(3日/32.人工)	1,500	1,500	539(35.9%)	533(35.5%)	0	0	1,072(71.5%)	428(28.5%)	58(3.9%)	150(10.0%)	0	220(14.7%)
										1		
請負合計	9,200	9,000	3,427(38.1%)	1,555(17.3%)	1,733(19.3%)	532(5.9%)	7,247(80.5%)	1,753(19.5%)	356(4.0%)	920(10.2%)	200	477(5.3%)
土工事_常用(2日/18.13人工)	—	415	335(80.7%)	0	0	0	335(80.7%)	80(19.3%)	—	—	—	80(19.3%)
管工事_常用(2日/18.人工)	—	450	328(72.9%)	0	0	0	328(72.9%)	122(27.1%)	—	—	—	122(27.1%)
コンクリート工事_常用(2日/22.2人工)	—	480	409(85.2%)	0	0	0	409(85.2%)	71(14.8%)	—	—	—	71(14.8%)
型枠工事_常用(2日/22.人工)	—	435	365(83.9%)	0	0	0	365(83.9%)	70(16.1%)	—	—	—	70(16.1%)
常用合計	—	1,780	1,437(80.7%)	0	0	0	1,437(80.7%)	343(19.3%)	—	—	—	343(19.3%)
請負・常用総計	9,200	10,780	4,864(45.1%)	1,555(14.4%)	1,733(16.1%)	532(4.9%)	8,684(80.6%)	2,096(19.4%)	356(3.3%)	920(8.5%)	200	820(7.6%)
備考												

限界利益=出来高(売上)-変動原価 | 変動原価=労務費+資材費(資材+材料+その他)+機材費+外注費 | 単位:千円(例 1,000千円=100万円)
 人工=休日・時間外含 | 括弧内の%は出来高に対する費用及び利益:計算式=(費用/出来高)×100

売上総利益台帳

平成29年度 施工		単年度売上総利益				アプリオン株式会社		代表取締役		山本 和史	
一覧内容		取引先計:	13社	工事数計:	29件	出力期間:	平成29年8月1日～平成30年7月31日		会社住所:	北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号	
工事請負実績		請負総計	¥54,770,000		常用工事総計	¥0	総計	¥54,770,000		1ページ	
工事名	請負総額	出来高計	労務費	資機材費	外注費	経費	支出合計	粗利益	請負残高	利益率	
平成29年度 自社作業	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	0%
平成29年度 自社作業-常用	-	¥0	¥1,515,362	¥0	¥48,752	-	¥1,564,114	¥-1,564,114	-	-	0%
アプリオン株式会社-工事金額合計	¥0	¥0	¥1,515,362	¥0	¥48,752	¥0	¥1,564,114	¥-1,564,114	¥0	¥0	0%
辺別川災害復旧工事	¥14,850,000	¥900,000	¥233,664	¥0	¥15,000	¥0	¥248,664	¥651,336	¥13,950,000	¥13,950,000	72%
辺別川災害復旧工事-常用	-	¥0	¥72,304	¥0	¥15,000	-	¥87,304	¥-87,304	-	-	0%
(株)廣野組-工事金額合計	¥14,850,000	¥900,000	¥305,968	¥0	¥30,000	¥0	¥335,968	¥564,032	¥13,950,000	¥13,950,000	63%
丸協 辻宅	¥0	¥0	¥34,040	¥0	¥0	¥0	¥34,040	¥-34,040	¥0	¥0	0%
丸協建設(株)-工事金額合計	¥0	¥0	¥34,040	¥0	¥0	¥0	¥34,040	¥-34,040	¥0	¥0	0%
七尾宅	¥0	¥0	¥80,180	¥0	¥15,000	¥0	¥95,180	¥-95,180	¥0	¥0	0%
宮前ショッピングセンター	¥220,000	¥0	¥46,160	¥0	¥0	¥0	¥46,160	¥-46,160	¥220,000	¥220,000	0%
(株)只石組-工事金額合計	¥220,000	¥0	¥126,340	¥0	¥15,000	¥0	¥141,340	¥-141,340	¥220,000	¥220,000	0%
石山大橋補修外一連工事	¥8,000,000	¥3,700,000	¥939,669	¥0	¥32,344	¥0	¥972,013	¥2,727,987	¥4,300,000	¥4,300,000	74%
石山大橋補修外一連工事-常用	-	¥0	¥114,034	¥0	¥0	-	¥114,034	¥-114,034	-	-	0%
道興建設(株)-工事金額合計	¥8,000,000	¥3,700,000	¥1,053,703	¥0	¥32,344	¥0	¥1,086,047	¥2,613,953	¥4,300,000	¥4,300,000	71%
朝里IC	¥1,800,000	¥1,000,000	¥284,858	¥0	¥61,412	¥0	¥346,270	¥653,730	¥800,000	¥800,000	65%
(株)アール・フォーサー-工事金額合計	¥1,800,000	¥1,000,000	¥284,858	¥0	¥61,412	¥0	¥346,270	¥653,730	¥800,000	¥800,000	65%
江部乙61工区	¥11,700,000	¥1,700,000	¥136,753	¥0	¥0	¥0	¥136,753	¥1,563,247	¥10,000,000	¥10,000,000	92%
(株)田端本堂カンパニー-工事金額合計	¥11,700,000	¥1,700,000	¥136,753	¥0	¥0	¥0	¥136,753	¥1,563,247	¥10,000,000	¥10,000,000	92%
三里川北橋	¥5,000,000	¥3,000,000	¥816,343	¥0	¥114,612	¥0	¥930,955	¥2,069,045	¥2,000,000	¥2,000,000	69%
石狩コミュニティウィンドファーム	¥3,900,000	¥1,140,000	¥257,024	¥0	¥15,000	¥0	¥272,024	¥867,976	¥2,760,000	¥2,760,000	76%
厚幌導水路	¥2,900,000	¥1,800,000	¥298,775	¥0	¥0	¥0	¥298,775	¥1,501,225	¥1,100,000	¥1,100,000	83%
(株)丸金金澤建設工業-工事金額合計	¥11,800,000	¥5,940,000	¥1,372,142	¥0	¥129,612	¥0	¥1,501,754	¥4,438,246	¥5,860,000	¥5,860,000	75%
白金美瑛線水楽橋工事	¥6,400,000	¥1,000,000	¥218,133	¥0	¥34,924	¥0	¥253,057	¥746,943	¥5,400,000	¥5,400,000	75%
(株)丸善建設(美瑛)-工事金額合計	¥6,400,000	¥1,000,000	¥218,133	¥0	¥34,924	¥0	¥253,057	¥746,943	¥5,400,000	¥5,400,000	75%
遠軽信金	¥0	¥0	¥39,376	¥0	¥0	¥0	¥39,376	¥-39,376	¥0	¥0	0%
春光団地	¥0	¥0	¥128,240	¥0	¥0	¥0	¥128,240	¥-128,240	¥0	¥0	0%
中小企業大学	¥0	¥0	¥54,720	¥0	¥0	¥0	¥54,720	¥-54,720	¥0	¥0	0%
遠軽	¥0	¥0	¥19,900	¥0	¥0	¥0	¥19,900	¥-19,900	¥0	¥0	0%
三和機械	¥0	¥0	¥66,000	¥0	¥0	¥0	¥66,000	¥-66,000	¥0	¥0	0%
ねむのきの華	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	0%
ねむのきの華-常用	-	¥0	¥62,780	¥0	¥0	-	¥62,780	¥-62,780	-	-	0%
(有)渡正 渡辺組-工事金額合計	¥0	¥0	¥371,016	¥0	¥0	¥0	¥371,016	¥-371,016	¥0	¥0	0%
芦別	¥0	¥0	¥69,700	¥0	¥0	¥0	¥69,700	¥-69,700	¥0	¥0	0%
写真館	¥0	¥0	¥49,246	¥0	¥0	¥0	¥49,246	¥-49,246	¥0	¥0	0%
深川市営住宅	¥0	¥0	¥41,837	¥0	¥0	¥0	¥41,837	¥-41,837	¥0	¥0	0%
光陽中学校	¥0	¥0	¥76,984	¥0	¥0	¥0	¥76,984	¥-76,984	¥0	¥0	0%
鷹栖養護学校	¥0	¥0	¥58,200	¥0	¥0	¥0	¥58,200	¥-58,200	¥0	¥0	0%
北ひびき農協	¥0	¥0	¥26,460	¥0	¥0	¥0	¥26,460	¥-26,460	¥0	¥0	0%
温根別小	¥0	¥0	¥29,200	¥0	¥0	¥0	¥29,200	¥-29,200	¥0	¥0	0%
加藤水産	¥0	¥0	¥68,911	¥0	¥0	¥0	¥68,911	¥-68,911	¥0	¥0	0%
比布中学校	¥0	¥0	¥49,449	¥0	¥0	¥0	¥49,449	¥-49,449	¥0	¥0	0%
(株)森屋工務店-工事金額合計	¥0	¥0	¥469,987	¥0	¥0	¥0	¥469,987	¥-469,987	¥0	¥0	0%
スィーピーの家	¥0	¥0	¥46,160	¥0	¥0	¥0	¥46,160	¥-46,160	¥0	¥0	0%
弘田技建-工事金額合計	¥0	¥0	¥46,160	¥0	¥0	¥0	¥46,160	¥-46,160	¥0	¥0	0%
留萌 カモイワ高架橋	¥0	¥0	¥33,550	¥0	¥0	¥0	¥33,550	¥-33,550	¥0	¥0	0%
(株)旭川生コンサーブ-工事金額合計	¥0	¥0	¥33,550	¥0	¥0	¥0	¥33,550	¥-33,550	¥0	¥0	0%
全取引先工事金額総計	¥54,770,000	¥14,240,000	¥5,968,012	¥0	¥352,044	¥0	¥6,320,056	¥7,919,944	¥40,530,000	¥40,530,000	56%

月別工事実績台帳

工事名：		2620501 石狩川砂防事業の内 忠別川上流床固工工事								平成26年度 施工		現場責任者		伊藤 達哉									
取引先：		宮坂建設工業(株)札幌支店			締日：25日		作業期間：		平成26年5月10日～平成27年2月11日			工事住所： 北海道上川郡美瑛町字忠別1-2898											
工事請負実績		請負金額		¥52,000,000		設計変更		¥-26,009,544		請負総額		¥25,990,456		常用		¥7,615,900		総計		¥33,606,356		平成27年2月迄 累積	
出来高／年月		2014年05月		2014年06月		2014年07月		2014年08月		2014年09月		2014年10月		2014年11月		2014年12月		2015年01月		2015年02月		合計	
コンクリート工事		¥650,000		¥0		¥850,000		¥192,500		¥500,000		¥2,500,000		¥5,000,000		¥4,307,500		¥3,000,000		¥590,456		¥17,590,456	
型枠工事		¥0		¥0		¥0		¥0		¥0		¥2,000,000		¥3,000,000		¥0		¥2,000,000		¥1,400,000		¥8,400,000	
出来高合計		¥650,000		¥0		¥850,000		¥192,500		¥500,000		¥4,500,000		¥8,000,000		¥4,307,500		¥5,000,000		¥1,990,456		¥25,990,456	
コンクリート工事_常用		¥0		¥500,000		¥129,074		¥562,000		¥388,150		¥630,463		¥0		¥0		¥406,500		¥0		¥2,616,187	
型枠工事_常用		¥0		¥0		¥0		¥815,000		¥1,512,338		¥0		¥2,600,000		¥0		¥72,375		¥0		¥4,999,713	
常用工事金合計		¥0		¥500,000		¥129,074		¥1,377,000		¥1,900,488		¥630,463		¥2,600,000		¥0		¥478,875		¥0		¥7,615,900	
労 務 費		¥143,048		¥209,042		¥362,002		¥500,415		¥267,978		¥1,178,859		¥1,945,392		¥1,172,180		¥928,643		¥794,542		¥7,502,101	
資 機 材 費		¥0		¥0		¥0		¥0		¥0		¥0		¥0		¥0		¥0		¥0		¥0	
外 注 費		¥0		¥0		¥0		¥0		¥0		¥231,559		¥557,360		¥1,585,964		¥1,113,128		¥473,098		¥3,961,109	
現 場 経 費		¥0		¥0		¥0		¥815,000		¥1,512,338		¥2,000,000		¥5,600,000		¥0		¥2,000,000		¥1,400,000		¥13,327,338	
事 務 経 費		¥130,000		¥100,000		¥196,000		¥150,000		¥178,000		¥626,000		¥1,000,000		¥862,000		¥600,000		¥120,000		¥3,962,000	
請 負 残 高		¥25,340,456		¥0		¥24,490,456		¥24,297,956		¥23,797,956		¥19,297,956		¥11,297,956		¥6,990,456		¥1,990,456		¥0		¥0	
粗 利 益		¥376,952		¥190,958		¥421,072		¥104,085		¥442,172		¥1,094,045		¥1,497,248		¥687,356		¥837,104		¥-797,184		¥4,853,808	

日付	伝票番号	担当
平成29年6月30日	S171011-02	山本富美子

(有) 渡正 渡辺組

御中

【御請求書】

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別にご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記明細の通りご請求申し上げますので、内容をご確認の上、下記口座までお振込み頂きたいようお願い申し上げます。

敬具

ア プ リ オ ン 株 式 会 社
代表取締役 山本 和史

〒078-8801
北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号
旭川リサーチセンター
TEL (050) 5532-0971
FAX (0166) 30-1405

御請求額 ¥ 413,087 -

税抜合計 ¥382,488 消費税額 ¥30,599

備考	
銀行口座	北見信用金庫 四条支店 普通 1061979
	北洋銀行 旭川中央支店 普通 4958761

検印			
----	--	--	--

件名：渡辺組6月常用

下記の通りご請求申し上げます。

区分・名称・規格仕様	数量	単価	金額	備考
・ねむのきの華				
・ 労務 / コンクリート工事 コンクリート打設	6. 人工	15,000.	90,000	【06/05(月) / 基本時 / 常用 / 日勤】 村椿, 大野, 宮崎, 伊藤, 下山, 植田
・ 労務 / コンクリート工事 コンクリート打設	5. 人工	15,000.	75,000	【06/12(月) / 基本時 / 常用 / 日勤】 長尾, 村椿, 大野, 伊藤, 植田
・ 東光こども園				
・ 労務 / 直接仮設工事 階段足場手直し	16. 時間	2,343.	37,488	【06/03(土) / 所時外 / 常用 / 日勤】 大野, 植田
・ 渡辺組 豊富				
・ 労務 / 直接仮設工事 足場組替	2. 人工	15,000.	30,000	【06/01(木) / 基本時 / 常用 / 日勤】 大野, 宮崎
・ 労務 / 直接仮設工事 足場解体	2. 人工	15,000.	30,000	【06/02(金) / 基本時 / 常用 / 日勤】 大野, 宮崎
・ 労務 / 直接仮設工事 足場解体	4. 人工	15,000.	60,000	【06/06(火) / 基本時 / 常用 / 日勤】 長尾, 村椿, 大野, 伊藤
・ 労務 / 直接仮設工事 足場解体	4. 人工	15,000.	60,000	【06/07(水) / 基本時 / 常用 / 日勤】 長尾, 村椿, 大野, 伊藤

2

2 1 1

2 12 31

出勤数:23日 休日数:8日 1日:8:00

1月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	24:00
5	6	7	8	9	10	11	40:00
12	13	14	15	16	17	18	40:00
19	20	21	22	23	24	25	40:00
26	27	28	29	30	31		40:00

出勤数:19日 休日数:10日 1日:8:00

2月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
						1	40:00
2	3	4	5	6	7	8	40:00
9	10	11	12	13	14	15	40:00
16	17	18	19	20	21	22	40:00
23	24	25	26	27	28	29	32:00

出勤数:22日 休日数:9日 1日:8:00

3月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	40:00
8	9	10	11	12	13	14	40:00
15	16	17	18	19	20	21	40:00
22	23	24	25	26	27	28	40:00
29	30	31					16:00

出勤数:22日 休日数:8日 1日:8:00

4月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	40:00
5	6	7	8	9	10	11	40:00
12	13	14	15	16	17	18	40:00
19	20	21	22	23	24	25	40:00
26	27	28	29	30			32:00

出勤数:21日 休日数:10日 1日:8:00

5月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
					1	2	40:00
3	4	5	6	7	8	9	40:00
10	11	12	13	14	15	16	40:00
17	18	19	20	21	22	23	40:00
24	25	26	27	28	29	30	40:00
31							

出勤数:22日 休日数:8日 1日:8:00

6月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
	1	2	3	4	5	6	40:00
7	8	9	10	11	12	13	40:00
14	15	16	17	18	19	20	40:00
21	22	23	24	25	26	27	40:00
28	29	30					16:00

出勤数:23日 休日数:8日 1日:8:00

7月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	40:00
5	6	7	8	9	10	11	40:00
12	13	14	15	16	17	18	40:00
19	20	21	22	23	24	25	40:00
26	27	28	29	30	31		40:00

出勤数:21日 休日数:10日 1日:8:00

8月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
						1	40:00
2	3	4	5	6	7	8	40:00
9	10	11	12	13	14	15	40:00
16	17	18	19	20	21	22	40:00
23	24	25	26	27	28	29	40:00
30	31						8:00

出勤数:22日 休日数:8日 1日:8:00

9月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	40:00
6	7	8	9	10	11	12	40:00
13	14	15	16	17	18	19	40:00
20	21	22	23	24	25	26	40:00
27	28	29	30				24:00

出勤数:22日 休日数:9日 1日:8:00

10月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	40:00
4	5	6	7	8	9	10	40:00
11	12	13	14	15	16	17	40:00
18	19	20	21	22	23	24	40:00
25	26	27	28	29	30	31	40:00

出勤数:21日 休日数:9日 1日:8:00

11月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	40:00
8	9	10	11	12	13	14	40:00
15	16	17	18	19	20	21	40:00
22	23	24	25	26	27	28	40:00
29	30						8:00

出勤数:23日 休日数:8日 1日:8:00

12月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	40:00
6	7	8	9	10	11	12	40:00
13	14	15	16	17	18	19	40:00
20	21	22	23	24	25	26	40:00
27	28	29	30	31			32:00

[H:M]					
1	31	8	23	8:00	184:00
2	29	10	19	8:00	152:00
3	31	9	22	8:00	176:00
4	30	8	22	8:00	176:00
5	31	10	21	8:00	168:00
6	30	8	22	8:00	176:00
7	31	8	23	8:00	184:00
8	31	10	21	8:00	168:00
9	30	8	22	8:00	176:00
10	31	9	22	8:00	176:00
11	30	9	21	8:00	168:00
12	31	8	23	8:00	184:00
	366	105	261		2088:00

1		OK
2		OK
3		OK
4		OK