

工 事 日 報

平成 25年04月26日 (金) 気温 ℃
 天候：曇 1/1 ページ

工事コード	2510203	工事名	丸協建設 佐々木邸(東川南)住宅工事			丸協建設	担当者コード	11025	担当者	伊藤 達哉		社長	部長	担当
-------	---------	-----	--------------------	--	--	------	--------	-------	-----	-------	--	----	----	----

1) 施工内容(工種・作業名・基本時間・時外・所休・法休・深夜割増・契約)

工種	作業名	基本	時外	所休	法休	深夜	契約
土工事	根伐り	24	3				請負
総 合 計		24H	3H				

5) 使用資材・機材・仕入材料・その他

CD	仕入先名	種別	資機材名	数量	単位	単価	金額	備考	契約
11050	堀産業	ダンプ車両	11tダンプチャーター	2.	台(時間)	4,300.	¥8,600.		請負
11080	日建片桐	重機類	バックホー PC138US-2E1	1.	式	26,000.	¥26,000.		請負
機材合計							¥34,600.		
11050	堀産業	基礎資材	砕石40mm	13.	m3	1,800.	¥23,400.		請負
材料合計							¥23,400.		
11050	堀産業	発生材	残土(処分料金/台)	2.	台	1,500.	¥3,000.		請負
11080	日建片桐	燃料	燃料一式	1.	式	19,500.	¥19,500.		請負
その他合計							¥22,500.		
総合計							¥80,500.		

2) 担当社員 (総合計：3名)

社員名	基本	時外	所休	法休	深夜	社員名	基本	時外	所休	法休	深夜
村椿 国一	8	1									
佐藤 健	8	1									
伊藤 達哉	8	1									

3) 外注作業員(日報)

作業員名	基本	時外	所休	法休	深夜	作業員名	基本	時外	所休	法休	深夜

4) 外注(外注入力)

CD	外注先名	工種	作業名	外注金額	備考	契約

※基本:基本勤務時間・時外:時間外労働時間・所休:所定休日労働時間・法休:法定休日労働時間・深夜:深夜割増時間

工 事 一 覧

令和2年8月24日(月) 現在

1 ページ

	発注者	工 事 名	工期 設計変更工期	請負業者(取引先)	現場代理人	担当者	請負金額	現場検定日 書類検定日
001		平成29年度 自社作業	H29. 03. 18 ~ H30. 03. 31	アプリオン		山本 和史	¥ 0	
002		水祭り 石狩川	H29. 07. 01 ~ H29. 07. 31	廣野組		小路 力矢	¥ 0	
003		辺別川災害復旧工事	H29. 09. 04 ~ H30. 03. 09	廣野組		佐藤 健	¥ 14,850,000	
004		丸協建設 山本宅新築工事	H29. 03. 13 ~ H29. 08. 31	丸協建設		山本 浩司	¥ 0	
005		丸協 辻宅	H29. 06. 01 ~ H29. 09. 29	丸協建設		長尾 静夫	¥ 0	
006		大林道路 旭川市店	H29. 06. 01 ~ H29. 06. 30	只石組		山本 浩司	¥ 50,000	
007		旭川市役所	H29. 06. 24 ~ H29. 07. 01	只石組		山本 浩司	¥ 55,000	
008		宮前ショッピングセンター	H29. 07. 22 ~ H29. 08. 09	只石組		大野 博幸	¥ 220,000	
009		七尾宅	H29. 08. 01 ~ H29. 11. 30	只石組		佐藤 健	¥ 0	
010		石山大橋補修外一連工事	H29. 05. 17 ~ H30. 03. 10	道興建設		小路 力矢	¥ 8,000,000	
011		朝里IC	H29. 08. 21 ~ H29. 11. 30	アルフォーエス		小路 力矢	¥ 1,800,000	
012		黄金橋補修工事	H29. 09. 20 ~ H30. 03. 10	盛永組		大野 博幸	¥ 8,000,000	
013		ムム地区62工区	H29. 09. 20 ~ H30. 01. 31	田端本堂カン		山本 浩司	¥ 3,500,000	
014		雨竜産業廃棄物最終処分場	H29. 03. 15 ~ H29. 06. 30	田端本堂カン		小路 力矢	¥ 4,200,000	
015		江部乙61工区	H29. 09. 20 ~ H30. 03. 20	田端本堂カン		佐藤 健	¥ 11,700,000	
016		石狩コミュニティウインドファーム	H29. 06. 01 ~ H30. 01. 31	金澤建設工業		大野 博幸	¥ 3,900,000	
017		厚幌導水路	H29. 06. 26 ~ H29. 10. 28	金澤建設工業		伊藤 達哉	¥ 2,900,000	
018		三里川北橋	H29. 08. 01 ~ H30. 01. 31	金澤建設工業		伊藤 達哉	¥ 5,000,000	
019		白金美瑛線水楽橋工事	H29. 09. 20 ~ H30. 02. 21	丸善建設美瑛		小路 力矢	¥ 6,400,000	
020		ノース天 土場先行枠整備	H29. 04. 14 ~ H29. 04. 25	ノース天		佐藤 健	¥ 0	

請負金額: 設計変更金額を含む

工 事 一 覧 表

令和2年8月24日(月) 1 ページ

No	請求先(取引先)	工事コード	工事名	工種	工期自	工期至
001	アプリオン	2900001	平成29年度 自社作業		H29/3/18	H30/3/31
002	廣野組	2900033	水祭り 石狩川		H29/7/1	H29/7/31
003	"	2900054	辺別川災害復旧工事		H29/9/4	H30/3/9
004	丸協建設	2900019	丸協 辻宅		H29/6/1	H29/9/29
005	"	2910201	丸協建設 山本宅新築工事		H29/3/13	H29/8/31
006	只石組	2900016	大林道路 旭川市店		H29/6/1	H29/6/30
007	"	2900017	旭川市役所		H29/6/24	H29/7/1
008	"	2900038	宮前ショッピングセンター		H29/7/22	H29/8/9
009	"	2900052	七尾宅		H29/8/1	H29/11/30
010	道興建設	2900012	石山大橋補修外一連工事		H29/5/17	H30/3/10
011	アルフォース	2900051	朝里IC		H29/8/21	H29/11/30
012	盛永組	2900057	黄金橋補修工事		H29/9/20	H30/3/10
013	田端本堂カン	2900055	江部乙61工区		H29/9/20	H30/3/20
014	"	2900056	メム地区62工区		H29/9/20	H30/1/31
015	"	2939001	雨竜産業廃棄物最終処分場		H29/3/15	H29/6/30
016	金澤建設工業	2900020	厚幌導水路		H29/6/26	H29/10/28
017	"	2900022	石狩コミュニティウインドファーム		H29/6/1	H30/1/31
018	"	2900053	三里川北橋		H29/8/1	H30/1/31
019	丸善建設美瑛	2900058	白金美瑛線水楽橋工事		H29/9/20	H30/2/21
020	ノース天	2900003	ノース天 土場先行枠整備		H29/4/14	H29/4/25
021	旭川生コンサ	2900044	留萌 カモイワ高架橋		H29/8/8	H29/9/21
022	渡辺組	2900004	ねむのきの華		H29/4/24	H29/12/29
023	"	2900009	遠湧農協		H29/5/1	H29/9/30
024	"	2900010	東光こども園		H29/5/15	H29/8/31
025	"	2900040	ヤマザキ		H29/7/1	H29/10/31
026	"	2900041	三和機械		H29/7/1	H29/11/30
027	"	2900042	上川		H29/7/31	H29/8/1
028	"	2900043	遠軽		H29/8/1	H29/8/21
029	"	2900048	中小企業大学		H29/8/1	H29/11/30
030	"	2900049	春光団地		H29/8/1	H29/11/30
031	"	2900050	遠軽信金		H29/9/2	H29/11/30
032	"	2963001	渡辺組 豊富		H29/4/1	H29/6/30
033	堀組	2961401	堀組 旭川空港H29		H29/3/30	H29/4/14
034	森屋工務店	2900008	永山小学校		H29/5/1	H29/8/31
035	"	2900011	日東木材		H29/5/1	H29/7/31
036	"	2900023	秋月保育園		H29/7/3	H29/9/30
037	"	2900024	比布中学校		H29/7/3	H29/10/31
038	"	2900025	富良野ホームマック		H29/7/1	H29/10/31
039	"	2900026	くみあい乳業		H29/7/3	H29/9/30
040	"	2900027	加藤水産		H29/7/5	H29/9/27
041	"	2900028	道営住宅		H29/7/1	H29/11/30
042	"	2900029	美深スバル		H29/7/1	H29/10/31

日報明細表 《 現場人工集計 》		平成26年3月1日～平成26年3月31日	1ページ		
2521002:穴の川特定砂防工事2工区(明許)			出力区分:	請負&常用	
月/日	工種名	作業名	人工	時間外	深夜
14/03/01(土)	直接仮設工事	足場解体	3.0	61.5	
14/03/02(日)	運搬・積込	資材積込&運搬	〃	48.0	
14/03/03(月)	運搬・積込		2.66		
14/03/13(木)	運搬・積込	資材運搬	2.0		
合計			10.66人工	109.5H	0.0H

日報明細表 《 現場人工集計 》		平成26年3月1日～平成26年3月31日	2ページ		
2521002:穴の川特定砂防工事2工区(明許)			出力区分:	請負&常用	
月/日	工種名	作業名	人工	時間外	深夜
作業内容内訳	直接仮設工事	足場解体	3.0	61.5H	
	直接仮設工事合計		3.0人工	61.5H	0H
	運搬・積込	資材積込&運搬	5.66	48H	
		資材運搬	2.0		
	運搬・積込合計		7.66人工	48H	0H
合計		10.66 人工	109.5H	0.0H	

日報明細表 《 社員人工 》		2521002:穴の川特定砂防工事2工区(明許)					
		平成26年3月1日～平成26年3月31日		出力区分:	請負&常用	1ページ	
月/日	社員名	工種_作業名	開始時間	終了時間	人工	時間外	深夜
14/03/01(土)	1:村椿 国一	直接仮設工事_足場解体	07:30	18:30	0.0	9.5	
	2:小路 力矢		//	//	//	//	
	3:宮崎 喜太		//	//	//	//	
	4:佐藤 健		//	//	//	//	
	5:伊藤 達哉		//	//	//	//	
	6:下山 千春		//	//	1.0	1.5	
	7:高橋 美江子		//	//	//	//	
	8:加賀 裕久		//	//	0.0	9.5	
	9:高橋 一風		//	//	1.0	1.5	
14/03/02(日)	1:村椿 国一	運搬・積込_資材積込&運搬	07:30	17:00	0.0	8.0	
	2:小路 力矢		//	//	//	//	
	3:宮崎 喜太		//	//	//	//	
	4:佐藤 健		//	//	//	//	
	5:伊藤 達哉		//	//	//	//	
	6:下山 千春		//	//	1.0		
	7:高橋 美江子		//	//	//		
	8:加賀 裕久		//	//	0.0	8.0	
	9:高橋 一風		//	//	1.0		
14/03/03(月)	1:山本 浩司	運搬・積込_資材積込&運搬	07:30	12:00	0.53		
	2:佐藤 健		//	//	//		
	3:伊藤 達哉		//	//	//		
	4:加賀 裕久		//	//	//		
	5:高橋 一風		//	//	//		
14/03/13(木)	1:伊藤 達哉	運搬・積込_資材運搬	07:30	17:00	1.0		
	2:岩本 泰成		//	//	//		
合計					10.66人工	109.5H	0.0H

日報明細表 《 社員別人工 》

2521002:穴の川特定砂防工事2工区(明許)

平成26年3月1日～平成26年3月31日

0011005 : アプリオン 村椿 国一

出力区分: 請負&常用 2ページ

月/日	工種_作業名	開始時間	終了時間	人工	時間外	深夜
14/03/01(土)	直接仮設工事_足場解体	07:30	18:30	0.0	9.5	
14/03/02(日)	運搬・積込_資材積込&運搬	"	17:00	"	8.0	
合計				0.0	17.5	0.0

平成29年6月1日～平成29年6月30日

月/日	工事名	作業内容	開始～終了	基本	時外	深夜	所定休	法定休	休深
6/1 (木)	大林道路 旭川市店(只石組)	足場組立	07:30～17:00	8.00					
6/2 (金)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材片付	07:30～17:00	8.00					
6/3 (土)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材片付	07:30～17:00				8.00		
6/4 (日)		休							
6/5 (月)	石山大橋(道興建設)	足場材運搬	07:30～17:00	8.00					
6/6 (火)	渡辺組 豊富(渡辺組)	足場解体	07:30～17:00	8.00					
6/7 (水)	渡辺組 豊富(渡辺組)	足場解体	07:30～17:00	8.00					
6/8 (木)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00					
6/9 (金)	石山大橋(道興建設)	足場組立	07:30～18:00	8.00	1.00				
6/10 (土)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	健康診断	07:30～17:00				8.00		
6/11 (日)		休							
6/12 (月)	ねむのきの華(渡辺組)	コンクリート打設	07:30～17:00	8.00					
6/13 (火)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00					
6/14 (水)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00					
6/15 (木)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00					
6/16 (金)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00					
6/17 (土)	大林道路 旭川市店(只石組)	足場解体	07:30～17:00				8.00		
6/18 (日)		休							
6/19 (月)	丸協 辻宅(丸協建設)	掘削	07:30～17:00	8.00					
6/20 (火)	丸協 辻宅(丸協建設)	掘削	07:30～17:00	8.00					
6/21 (水)	丸協 辻宅(丸協建設)	ベース型枠組立	07:30～17:00	8.00					
6/22 (木)	丸協 辻宅(丸協建設)	鉄筋組立	07:30～17:00	8.00					
6/23 (金)	丸協 辻宅(丸協建設)	ベースコン打設	07:30～17:00	8.00					
6/24 (土)	旭川市役所(只石組)	足場組立	07:30～17:00				8.00		
6/25 (日)		休							
6/26 (月)	石山大橋(道興建設)	コンパネ養生	07:30～18:00	8.00	1.00				
6/27 (火)	石山大橋(道興建設)	コンパネ養生	07:30～17:30	8.00	0.50				
6/28 (水)	石山大橋(道興建設)	シート養生	07:30～17:30	8.00	0.50				
6/29 (木)	石山大橋(道興建設)	足場材整理	07:30～17:00	8.00					
6/30 (金)	石狩コミュニティウインド(金澤建設工業)	仮囲い組立	07:30～17:00	8.00					
合計			26日 出勤	176.00	3.00	0.00	32.00	0.00	0.00

平成29年6月1日～平成29年6月30日

月/日	工事名	工種	作業名	開始～終了	基本	時外	所定休	法定休
6/1 (木)	大林道路 旭川市店(只石組)	直接仮設工事	足場組立	07:30～17:00	8.00			
6/2 (金)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材片付	07:30～17:00	8.00			
6/3 (土)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材片付	07:30～17:00			8.00	
6/4 (日)		休						
6/5 (月)	石山大橋(道興建設)	直接仮設工事	足場材運搬	07:30～17:00	8.00			
6/6 (火)	渡辺組 豊富(渡辺組)	直接仮設工事	足場解体	07:30～17:00	8.00			
6/7 (水)	渡辺組 豊富(渡辺組)	直接仮設工事	足場解体	07:30～17:00	8.00			
6/8 (木)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00			
6/9 (金)	石山大橋(道興建設)	直接仮設工事	足場組立	07:30～18:00	8.00	1.00		
6/10 (土)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	健康診断	07:30～17:00			8.00	
6/11 (日)		休						
6/12 (月)	ねむのきの華(渡辺組)	コンクリート工事	コンクリート打設	07:30～17:00	8.00			
6/13 (火)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00			
6/14 (水)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00			
6/15 (木)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00			
6/16 (金)	平成29年度 自社作業(アプリオン)	その他工事	足場材整備作業	07:30～17:00	8.00			
6/17 (土)	大林道路 旭川市店(只石組)	直接仮設工事	足場解体	07:30～17:00			8.00	
6/18 (日)		休						
6/19 (月)	丸協 辻宅(丸協建設)	土工事	掘削	07:30～17:00	8.00			
6/20 (火)	丸協 辻宅(丸協建設)	土工事	掘削	07:30～17:00	8.00			
6/21 (水)	丸協 辻宅(丸協建設)	型枠工事	ベース型枠組立	07:30～17:00	8.00			
6/22 (木)	丸協 辻宅(丸協建設)	鉄筋工事	鉄筋組立	07:30～17:00	8.00			
6/23 (金)	丸協 辻宅(丸協建設)	コンクリート工事	ベースコン打設	07:30～17:00	8.00			
6/24 (土)	旭川市役所(只石組)	直接仮設工事	足場組立	07:30～17:00			8.00	
6/25 (日)		休						
6/26 (月)	石山大橋(道興建設)	直接仮設工事	コンパネ養生	07:30～18:00	8.00	1.00		
6/27 (火)	石山大橋(道興建設)	直接仮設工事	コンパネ養生	07:30～17:30	8.00	0.50		
6/28 (水)	石山大橋(道興建設)	直接仮設工事	シート養生	07:30～17:30	8.00	0.50		
6/29 (木)	石山大橋(道興建設)	直接仮設工事	足場材整理	07:30～17:00	8.00			
6/30 (金)	石狩コミュニティウィンド(金澤建設工業)	共通仮設工事	仮囲い組立	07:30～17:00	8.00			
合計				26日 出勤	176.00	3.00	32.00	0.00

社員別作業明細

社員名 11003:長尾 静夫										1ページ
平成29年		6月度		末締	出力期間:平成29年6月1日～平成29年6月30日					時:分(60進数)
日付	工事名	工種-作業名	人工	時間帯	時間	時外	法休	深夜	備考	
06/01	木	大林道路旭川市店	直接仮設-足場組立	1	07:30-17:00	8:00				
06/02	金	平成29年度自社	その他工-足場材片付	1	〃	8:00				
06/03	土	〃	〃		〃		8:00			
06/04	日	休								
06/05	月	石山大橋	直接仮設-足場材運搬	1	07:30-17:00	8:00				
06/06	火	渡辺組豊富	直接仮設-足場解体	1	〃	8:00				
06/07	水	〃	〃	1	〃	8:00				
06/08	木	平成29年度自社	その他工-足場材整備作	1	〃	8:00				
06/09	金	石山大橋	直接仮設-足場組立	1	07:30-18:00	8:00	1:00			
06/10	土	平成29年度自社	その他工-健康診断		07:30-17:00		8:00			
06/11	日	休								
06/12	月	ねむのきの華	コンクリ-コンクリート	1	07:30-17:00	8:00				
06/13	火	平成29年度自社	その他工-足場材整備作	1	〃	8:00				
06/14	水	〃	〃	1	〃	8:00				
06/15	木	〃	〃	1	〃	8:00				
06/16	金	〃	〃	1	〃	8:00				
06/17	土	大林道路旭川市店	直接仮設-足場解体		〃		8:00			
06/18	日	休								
06/19	月	丸協辻宅	土工事-掘削	1	07:30-17:00	8:00				
06/20	火	〃	〃	1	〃	8:00				
06/21	水	〃	型枠工事-ベース型枠組	1	〃	8:00				
06/22	木	〃	鉄筋工事-鉄筋組立	1	〃	8:00				
06/23	金	〃	コンクリ-ベースコン	1	〃	8:00				
06/24	土	旭川市役所	直接仮設-足場組立		〃		8:00			
06/25	日	休								
06/26	月	石山大橋	直接仮設-コンパネ養生	1	07:30-18:00	8:00	1:00			
06/27	火	〃	〃	1	07:30-17:30	8:00	0:30			
06/28	水	〃	直接仮設-シート養生	1	〃	8:00	0:30			
06/29	木	〃	直接仮設-足場材整理	1	07:30-17:00	8:00				
06/30	金	石狩コミュニティウ	共通仮設-仮囲い組立	1	〃	8:00				
合計		出勤:26日	休日:4日	22N		176:00	35:00			

時間:所定勤務時間、時外:時間外残業(所定休日出勤日含む)、法休:(法定休日時間外)、深夜:深夜割増

社 員 別 作 業 明 細

社員名 11007: 小路 力矢										1ページ
平成26年		8月度	末締	出力期間: 平成26年8月1日～平成26年8月31日						時:分(60進数)
日付	工事名	工種-作業名	人工	時間帯	時間	時外	法休	深夜	備考	
08/01	金 牛朱別川緑橋上流堤防強化	土工事-法面シート養生	1	07:30-17:00	8:00					
08/02	土 当麻ダム洪水吐建設工事	直接仮設工事-足場解体		〃		8:00			・R7R5妻足場解体	
08/03	日 忠別川上流床固工工事	その他工事-トリアスロンボ		〃			8:00			
08/04	月 当麻ダム洪水吐建設工事	直接仮設工事-足場組立	1	07:30-17:30	8:00	0:30			・L2内足場組立、資材片づけ	
08/05	火 〃	〃	1	07:30-17:00	8:00				・R側導流壁足場組立	
08/06	水 ツインハープ橋外補修	〃	1	07:30-18:00	8:00	1:00				
08/07	木 〃	〃	1	〃	8:00	1:00				
08/08	金 当麻ダム洪水吐建設工事	直接仮設工事-足場解体	1	07:30-17:30	8:00	0:30			・L4側妻足場解体、資材片づけ	
08/09	土 〃	直接仮設工事-足場組立		〃		8:30			・R4内足場組立	
08/10	日	休								
08/11	月 空知地域国営造成水利施設	その他工事-現場視察	1	07:30-17:00	8:00					
08/12	火 ツインハープ橋外補修	直接仮設工事-足場組立	1	〃	8:00					
08/13	水 平成26年度自社作業	その他工事-資材片付	0.5	07:30-12:00	4:00					
08/14	木	休								
08/15	金	休								
08/16	土	休								
08/17	日	休								
08/18	月 ツインハープ橋外補修	直接仮設工事-シート養生	1	07:30-17:00	8:00					
08/19	火 当麻ダム洪水吐建設工事	直接仮設工事-クレスト部足場組立	1	〃	8:00					
08/20	水 渡辺組旭川しんきん文書庫	コンクリート-コンクリート打設	1	07:30-18:00	8:00	1:00				
08/21	木 渡辺組H26老人仁慈苑	〃	1	〃	8:00	1:00				
08/22	金 渡辺組カムイスキーリン	〃	1	07:30-17:30	8:00	0:30				
08/23	土 当麻ダム洪水吐建設工事	直接仮設工事-R4内足場組立		〃		8:30				
08/24	日	休								
08/25	月 当麻ダム洪水吐建設工事	直接仮設工事-L4内足場組立	1	07:30-18:00	8:00	1:00				

時間: 所定勤務時間、時外: 時間外残業(所定休日出勤日含む)、法休: (法定休日時間外)、深夜: 深夜割増

社 員 別 作 業 明 細

社員名 11007: 小路 力矢									2ページ
平成26年	8月度	末締	出力期間: 平成26年8月1日～平成26年8月31日						時:分(60進数)
日付	工事名	工種-作業名	人工	時間帯	時間	時外	法休	深夜	備考
08/26	火 当麻ダム洪水吐建設工事	直接仮設工事-L側導流壁足場解体	1	//	8:00	1:00			
08/27	水 空知地域国営造成水利施設	直接仮設工事-足場組立	1	07:30-17:00	8:00				
08/28	木 //	その他工事-資材段取	1	//	8:00				
08/29	金 恵庭大橋耐震補強外一連工	運搬・積込-資材運搬	1	06:30-17:00	8:00	1:00			・資材運搬、恵庭→旭川、4t、11t1台
08/30	土 //	//		07:30-19:30		10:30			
08/31	日	休							
合計	出勤: 24日	休日: 7日	18.5N		148:00	44:00	8:00		

時間: 所定勤務時間、時外: 時間外残業(所定休日出勤日含む)、法休: (法定休日時間外)、深夜: 深夜割増

社員別作業月報

表示単位(時:分)

平成29年		社員CD・社員名 11005 村椿 国一	所定勤務日数: 21日			所勤時間: 168:00		所休&法休: 10日	
7月度			就業時間		実働時間 (時:分)	所定 勤務	時外 残業	法定 休日 時外	深夜 割増
日付・曜日	担当現場		開始	終了					
7/1	土	旭川市役所	07:30	17:00	8:00		8:00		
7/2	日								
7/3	月	丸協辻宅	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/4	火	秋月保育園	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/5	水	富良野ホームマック	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/6	木	道営住宅	07:30	18:00	9:00	8:00	1:00		
7/7	金	加藤水産	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/8	土	加藤水産	07:30	17:00	8:00		8:00		
7/9	日								
7/10	月	加藤水産	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/11	火	平成29年度自社作業	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/12	水	平成29年度自社作業	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/13	木	富良野ホームマック	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/14	金	秋月保育園	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/15	土	厚幌導水路	07:30	17:00	8:00		8:00		
7/16	日								
7/17	月	比布中学校	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/18	火	加藤水産	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/19	水	比布中学校	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/20	木	深川揚水機場	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/21	金	富良野ホームマック	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/22	土	比布中学校	07:30	17:00	8:00		8:00		
7/23	日								
7/24	月	宮前ショッピングセンター	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/25	火	石狩コミュニティウィンド	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/26	水	石狩コミュニティウィンド	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/27	木	石狩コミュニティウィンド	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/28	金	日立建機	07:30	17:00	8:00	8:00			
7/29	土	厚幌導水路	07:30	17:00	8:00		8:00		
7/30	日								
7/31	月	上川	07:30	17:00	8:00	8:00			
所定出勤日数		21日			209:00	168:00	41:00		
休日出勤日数(所定/法定)		5日/0日	所定勤務時間(自社規定)				168:00		
夜勤日数(所定時内夜勤)		0日	所定勤務時間(其実)				168:00		
振替休日/代休日数		0日/0日	時間外/法定休日時間外				41:00/00:00		
有給休暇日数		0日	深夜割増時間						
出勤日数総計		26日	実働時間合計				209時間		

所定休日: 青 法定休日: 赤

日付別作業明細書

日付:	平成22年8月2日(月)	出力期間:	平成22年8月1日 ~ 平成22年8月31日	締日:	末締	対象年月:	平成22年8月
社員名	工事名	工種名	作業名	就業時間	所定/時外	備考	
井田 一也	三国峠情報管路設置工事	直接仮設工事	吊り足場組立	07:30~18:00	8:00/1:00	・三国橋吊り足場工	
村椿 国一	嫌気処理設備建築土木工事	直接仮設工事	足場解体	07:30~17:30	8:00/0:30	・ポンプ室足場解体	
小路 力矢	三国峠情報管路設置工事	直接仮設工事	吊り足場組立	07:30~18:00	8:00/1:00	・三国橋吊り足場工	
浅野目 正利	三国峠情報管路設置工事	直接仮設工事	吊り足場組立	07:30~18:00	8:00/1:00	・三国橋吊り足場工	
荻田 友行	三国峠情報管路設置工事	直接仮設工事	吊り足場組立	07:30~18:00	8:00/1:00	・三国橋吊り足場工	
佐藤 健	三国峠情報管路設置工事	直接仮設工事	吊り足場組立	07:30~18:00	8:00/1:00	・三国橋吊り足場工	
伊藤 達哉	嫌気処理設備建築土木工事	直接仮設工事	足場解体	07:30~17:30	8:00/0:30	・ポンプ室足場解体	
山西 真幸	三国峠情報管路設置工事	直接仮設工事	吊り足場組立	07:30~18:00	8:00/1:00	・三国橋吊り足場工	
下山 千春	嫌気処理設備建築土木工事	直接仮設工事	足場解体	07:30~17:30	8:00/0:30	・ポンプ室足場解体	
植田 昭博	三国峠情報管路設置工事	直接仮設工事	吊り足場組立	07:30~18:00	8:00/1:00	・三国橋吊り足場工	

【所定/時外】: 所定=所定労働時間、時外=所定労働時間外(休日時間外含む) 時:分(休憩時間は除く) J: 時間外残業、S: 所定休日時間外、K: 法定休日時間外

平成29年8月分

出勤表

アプリオン株式会社

NO	氏名	日付	1火	2水	3木	4金	5土	6日	7月	8火	9水	10木	11金	12土	13日	14月	15火	16水	17木	18金	19土	20日	21月	22火	23水	24木	25金	26土	27日	28月	29火	30水	31木	稼働日計	時間外計							
1	長尾 静夫	基本	8	8	8	8			8	8	8		8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	22	休日時計	17			
		休外	2	2	2	1				9	2	3								1		9										0.5						20	時間外計	22.5		
2	村椿 国一	基本	8			8	0		8	8	8	8	8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	22	休日時計	26			
		休外					8.5			1	0.5									1		9		0.5						8.5				1	0.5				19	時間外計	4.5	
3	大野 博幸	基本	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	24	休日時計	26			
		休外					8.5			1	0.5									1		9								8.5									21	時間外計	2.5	
4	小路 力矢	基本	8	8	8	8			8	8	8		8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	22	休日時計	17			
		休外	2	2	2	1				9	2	3								1		9		0.5						8		0.5	3	1	0.5				20	時間外計	27.5	
5	宮崎 喜太	基本	8	8	8	8			8	8	8		8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	22	休日時計	17			
		休外	2	2	2	1				9	2	3								1		9								8		0.5			0.5				20	時間外計	23	
6	佐藤 健	基本	8	8	8	8			8	8	8		8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	22	休日時計	17			
		休外	2	2	2	1				9	2	3								1		9		0.5						8									20	時間外計	22.5	
7	伊藤 達哉	基本	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	24	休日時計	25.5			
		休外					8.5			1	0.5									1		9								8		0.5	3						21	時間外計	6	
8	下山 千春	基本	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	24	休日時計	26			
		休外					8.5			1	0.5									1		9								8.5									21	時間外計	2.5	
9	植田 昭博	基本	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	24	休日時計	26			
		休外					8.5			1	2									1		9		0.5						8.5									21	時間外計	4.5	
		基本																																					全日	休日時計		
		休外																																						所定	時間外計	
		基本																																						全日	休日時計	
		休外																																						所定	時間外計	
		基本																																						全日	休日時計	
		休外																																						所定	時間外計	
		基本																																						全日	休日時計	
		休外																																						所定	時間外計	
		基本																																						全日	休日時計	
		休外																																						所定	時間外計	
		基本																																						全日	休日時計	
		休外																																						所定	時間外計	
		基本																																						全日	休日時計	
		休外																																						所定	時間外計	
		基本																																						全日	休日時計	
		休外																																						所定	時間外計	
		基本																																						全日	休日時計	
		休外																																						所定	時間外計	
		基本																																						全日	休日時計	
		休外																																						所定	時間外計	

全日=全出勤日数(休日含) | 所定=全労働時間(休日&時間外は除外)/所定労働時間

平成29年8月分

出勤表

アプリオン株式会社

NO	氏名	日付	1(火)	2(水)	3(木)	4(金)	5(土)	6(日)	7(月)	8(火)	9(水)	10(木)	11(金)	12(土)	13(日)	14(月)	15(火)	16(水)	17(木)	18(金)	19(土)	20(日)	21(月)	22(火)	23(水)	24(木)	25(金)	26(土)	27(日)	28(月)	29(火)	30(水)	31(木)	稼働日計		基本時計&外計																				
1	長尾 静夫	基本	8	8	8	8			8	8	8		8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	全出勤計	22	基本時計	160																
		時外	2	2	2	1			9	2	3									1											0.5										出勤日計	20	時間外計	22.5												
		深夜	7	7	7	7			7	7	7																																深夜勤計	6	深夜割増計	49										
		所定休																					9							8															所定休計	2	所定休時計	17								
		法定休																																													法定休計	0	法定休時計	0						
2	村椿 国一	基本	8			8	0		8	8	8	8	8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	8	全出勤計	22	基本時計	152															
		時外							1	0.5										1			0.5													1	0.5									出勤日計	19	時間外計	4.5							
		深夜																																													深夜勤計	0	深夜割増計	0						
		所定休						8.5															9							8.5																		所定休計	3	所定休時計	26					
		法定休																																															法定休計	0	法定休時計	0				
3	大野 博幸	基本	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	8	全出勤計	24	基本時計	168															
		時外							1	0.5										1																														出勤日計	21	時間外計	2.5			
		深夜																																																深夜勤計	0	深夜割増計	0			
		所定休						8.5															9								8.5																			所定休計	3	所定休時計	26			
		法定休																																																法定休計	0	法定休時計	0			
4	小路 力矢	基本	8	8	8	8			8	8	8		8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	8	全出勤計	22	基本時計	160															
		時外	2	2	2	1			9	2	3									1				0.5								0.5				3	1	0.5											出勤日計	20	時間外計	27.5				
		深夜	7	7	7	7			7	7	7																																						深夜勤計	6	深夜割増計	49				
		所定休																					9								8																			所定休計	2	所定休時計	17			
		法定休																																																	法定休計	0	法定休時計	0		
5	宮崎 喜太	基本	8	8	8	8			8	8	8		8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	8	全出勤計	22	基本時計	160															
		時外	2	2	2	1			9	2	3									1												0.5					0.5														出勤日計	20	時間外計	23		
		深夜	7	7	7	7			7	7	7																																								深夜勤計	6	深夜割増計	49		
		所定休																					9								8																				所定休計	2	所定休時計	17		
		法定休																																																	法定休計	0	法定休時計	0		
6	佐藤 健	基本	8	8	8	8			8	8	8		8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	8	全出勤計	22	基本時計	160															
		時外	2	2	2	1			9	2	3									1				0.5																												出勤日計	20	時間外計	22.5	
		深夜	7	7	7	7			7	7	7																																								深夜勤計	6	深夜割増計	49		
		所定休																					9								8																					所定休計	2	所定休時計	17	
		法定休																																																	法定休計	0	法定休時計	0		
7	伊藤 達哉	基本	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	8	全出勤計	24	基本時計	168															
		時外							1	0.5										1												0.5					3																出勤日計	21	時間外計	6
		深夜																																																		深夜勤計	0	深夜割増計	0	
		所定休						8.5															9								8																					所定休計	3	所定休時計	25.5	
		法定休																																																	法定休計	0	法定休時計	0		
8	下山 千春	基本	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	8	全出勤計	24	基本時計	168															
		時外							1	0.5										1																																	出勤日計	21	時間外計	2.5
		深夜																																																		深夜勤計	0	深夜割増計	0	
		所定休						8.5															9								8.5																					所定休計	3	所定休時計	26	
		法定休																																																	法定休計	0	法定休時計	0		
9	植田 昭博	基本	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8					8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	8	8	8	全出勤計	24	基本時計	168															
		時外							1	2										1				0.5																												出勤日計	21	時間外計	4.5	
		深夜																																																		深夜勤計	0	深夜割増計	0	
		所定休						8.5															9								8.5																					所定休計	3	所定休時計	26	
		法定休																																																	法定休計	0	法定休時計	0		

建設業退職金共済証紙申請内訳書

取引先 : (株)丸金金澤建設工業
 工事名称 : 石狩コミュニティウインドファーム
 申請期間 : 平成29年6月1日(木)～平成29年6月30日(金)

平成29年6月30日
 北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号旭川リサーチセンター
 アプリオン株式会社

氏名	被共済者番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	請求枚数	備考			
長尾静夫	018677924																													○		1	枚				
村椿国一	016350189																												○	○	○		3	枚			
大野博幸	018240828																												○	○	○		3	枚			
小路力矢	016941977																														○		1	枚			
宮崎喜太	018346111																												○	○	○		3	枚			
佐藤健	017564816																															○		1	枚		
伊藤達哉	017464081																												○	○	○		3	枚			
下山千春	017955807																												○	○	○		3	枚			
植田昭博	016933176																												○	○	○		3	枚			
																																			枚		
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
																																				枚	
合計																														6	6	9		21	枚		

現場&出張現場:○、加工場&工場・倉庫:□、事務所&その他:△、請求無し:×

建退共制度に係る被共済者就労状況報告書
(兼建設業退職金共済証紙交付依頼書)

整理番号 _____

平成29年6月30日

元請事業所 (株)丸金金澤建設工業 殿

下請事業所 アプリオン株式会社
住 所 北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号旭川
リサーチセンター
共済契約者
番 号 51-13623
工 事 名 石狩コミュニティウインドファーム
工 事 コード _____

以下のとおり報告します。

記

期間 平成29年06月01日 ~ 平成29年06月30日

被共済者数 9 人 延べ就労日数 21 日

現場責任者確認

印

建設業退職金共済証紙受領書

整理番号 _____

元請事業所 (株)丸金金澤建設工業 殿

1日券 21 枚

10日券 枚

上記の共済証紙を受領いたしました。

年 月 日

下請事業所 アプリオン株式会社 印

平成29年6月30日

(株)丸金金澤建設工業 殿

住 所 北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号旭川リサーチセンター
商 号 アプリオン株式会社
代表者名 代表取締役 山本 和史

建設業退職金共済証紙受領書

建設業退職金共済証紙1日券 21 枚

但し 石狩コミュニティウインドファーム

6 月稼働作業員分として

上記の通り受領致しました。

売上総利益台帳

平成29年度 施工		単年度売上総利益				アプリオン株式会社		代表取締役	山本 和史	
一覧内容	取引先計:	13社	工事数計:	29件	出力期間:	平成29年8月1日～平成30年7月31日		会社住所:	北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号	
工事請負実績	請負総計	¥54,770,000		常用工事総計	¥0	総計	¥54,770,000		1ページ	
工事名	請負総額	出来高計	労務費	資機材費	外注費	経費	支出合計	粗利益	請負残高	利益率
平成29年度 自社作業	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	0%
平成29年度 自社作業-常用	-	¥0	¥1,515,362	¥0	¥48,752	-	¥1,564,114	¥-1,564,114	-	0%
アプリオン株式会社-工事金額合計	¥0	¥0	¥1,515,362	¥0	¥48,752	¥0	¥1,564,114	¥-1,564,114	¥0	0%
辺別川災害復旧工事	¥14,850,000	¥900,000	¥233,664	¥0	¥15,000	¥0	¥248,664	¥651,336	¥13,950,000	72%
辺別川災害復旧工事-常用	-	¥0	¥72,304	¥0	¥15,000	-	¥87,304	¥-87,304	-	0%
(株)廣野組-工事金額合計	¥14,850,000	¥900,000	¥305,968	¥0	¥30,000	¥0	¥335,968	¥564,032	¥13,950,000	63%
丸協 辻宅	¥0	¥0	¥34,040	¥0	¥0	¥0	¥34,040	¥-34,040	¥0	0%
丸協建設(株)-工事金額合計	¥0	¥0	¥34,040	¥0	¥0	¥0	¥34,040	¥-34,040	¥0	0%
七尾宅	¥0	¥0	¥80,180	¥0	¥15,000	¥0	¥95,180	¥-95,180	¥0	0%
宮前ショッピングセンター	¥220,000	¥0	¥46,160	¥0	¥0	¥0	¥46,160	¥-46,160	¥220,000	0%
(株)只石組-工事金額合計	¥220,000	¥0	¥126,340	¥0	¥15,000	¥0	¥141,340	¥-141,340	¥220,000	0%
石山大橋補修外一連工事	¥8,000,000	¥3,700,000	¥939,669	¥0	¥32,344	¥0	¥972,013	¥2,727,987	¥4,300,000	74%
石山大橋補修外一連工事-常用	-	¥0	¥114,034	¥0	¥0	-	¥114,034	¥-114,034	-	0%
道興建設(株)-工事金額合計	¥8,000,000	¥3,700,000	¥1,053,703	¥0	¥32,344	¥0	¥1,086,047	¥2,613,953	¥4,300,000	71%
朝里IC	¥1,800,000	¥1,000,000	¥284,858	¥0	¥61,412	¥0	¥346,270	¥653,730	¥800,000	65%
(株)アール・フォース-工事金額合計	¥1,800,000	¥1,000,000	¥284,858	¥0	¥61,412	¥0	¥346,270	¥653,730	¥800,000	65%
江部乙61工区	¥11,700,000	¥1,700,000	¥136,753	¥0	¥0	¥0	¥136,753	¥1,563,247	¥10,000,000	92%
(株)田端本堂カンパニー-工事金額合計	¥11,700,000	¥1,700,000	¥136,753	¥0	¥0	¥0	¥136,753	¥1,563,247	¥10,000,000	92%
三里川北橋	¥5,000,000	¥3,000,000	¥816,343	¥0	¥114,612	¥0	¥930,955	¥2,069,045	¥2,000,000	69%
石狩コミュニティウィンドファーム	¥3,900,000	¥1,140,000	¥257,024	¥0	¥15,000	¥0	¥272,024	¥867,976	¥2,760,000	76%
厚幌導水路	¥2,900,000	¥1,800,000	¥298,775	¥0	¥0	¥0	¥298,775	¥1,501,225	¥1,100,000	83%
(株)丸金金澤建設工業-工事金額合計	¥11,800,000	¥5,940,000	¥1,372,142	¥0	¥129,612	¥0	¥1,501,754	¥4,438,246	¥5,860,000	75%
白金美瑛線水楽橋工事	¥6,400,000	¥1,000,000	¥218,133	¥0	¥34,924	¥0	¥253,057	¥746,943	¥5,400,000	75%
(株)丸善建設(美瑛)-工事金額合計	¥6,400,000	¥1,000,000	¥218,133	¥0	¥34,924	¥0	¥253,057	¥746,943	¥5,400,000	75%
遠軽信金	¥0	¥0	¥39,376	¥0	¥0	¥0	¥39,376	¥-39,376	¥0	0%
春光団地	¥0	¥0	¥128,240	¥0	¥0	¥0	¥128,240	¥-128,240	¥0	0%
中小企業大学	¥0	¥0	¥54,720	¥0	¥0	¥0	¥54,720	¥-54,720	¥0	0%
遠軽	¥0	¥0	¥19,900	¥0	¥0	¥0	¥19,900	¥-19,900	¥0	0%
三和機械	¥0	¥0	¥66,000	¥0	¥0	¥0	¥66,000	¥-66,000	¥0	0%
ねむのきの華	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	0%
ねむのきの華-常用	-	¥0	¥62,780	¥0	¥0	-	¥62,780	¥-62,780	-	0%
(有)渡正 渡辺組-工事金額合計	¥0	¥0	¥371,016	¥0	¥0	¥0	¥371,016	¥-371,016	¥0	0%
芦別	¥0	¥0	¥69,700	¥0	¥0	¥0	¥69,700	¥-69,700	¥0	0%
写真館	¥0	¥0	¥49,246	¥0	¥0	¥0	¥49,246	¥-49,246	¥0	0%
深川市営住宅	¥0	¥0	¥41,837	¥0	¥0	¥0	¥41,837	¥-41,837	¥0	0%
光陽中学校	¥0	¥0	¥76,984	¥0	¥0	¥0	¥76,984	¥-76,984	¥0	0%
鷹栖養護学校	¥0	¥0	¥58,200	¥0	¥0	¥0	¥58,200	¥-58,200	¥0	0%
北ひびき農協	¥0	¥0	¥26,460	¥0	¥0	¥0	¥26,460	¥-26,460	¥0	0%
温根別小	¥0	¥0	¥29,200	¥0	¥0	¥0	¥29,200	¥-29,200	¥0	0%
加藤水産	¥0	¥0	¥68,911	¥0	¥0	¥0	¥68,911	¥-68,911	¥0	0%
比布中学校	¥0	¥0	¥49,449	¥0	¥0	¥0	¥49,449	¥-49,449	¥0	0%
(株)森屋工務店-工事金額合計	¥0	¥0	¥469,987	¥0	¥0	¥0	¥469,987	¥-469,987	¥0	0%
スィーピーの家	¥0	¥0	¥46,160	¥0	¥0	¥0	¥46,160	¥-46,160	¥0	0%
弘田技建-工事金額合計	¥0	¥0	¥46,160	¥0	¥0	¥0	¥46,160	¥-46,160	¥0	0%
留萌 カモイワ高架橋	¥0	¥0	¥33,550	¥0	¥0	¥0	¥33,550	¥-33,550	¥0	0%
(株)旭川生コンサーブス-工事金額合計	¥0	¥0	¥33,550	¥0	¥0	¥0	¥33,550	¥-33,550	¥0	0%
全取引先工事金額総計	¥54,770,000	¥14,240,000	¥5,968,012	¥0	¥352,044	¥0	¥6,320,056	¥7,919,944	¥40,530,000	56%

月別工事実績台帳

工事名： 2620501 石狩川砂防事業の内 忠別川上流床固工工事		平成26年度 施工		現場責任者		伊藤 達哉							
取引先： 宮坂建設工業(株)札幌支店		締日：25日		作業期間： 平成26年5月10日～平成27年2月11日		工事住所： 北海道上川郡美瑛町字忠別1-2898							
工事請負実績		請負金額		設計変更		請負総額		常用		総計		平成27年2月迄 累積	
出来高／年月	2014年05月	2014年06月	2014年07月	2014年08月	2014年09月	2014年10月	2014年11月	2014年12月	2015年01月	2015年02月			合計
コンクリート工事	¥650,000	¥0	¥850,000	¥192,500	¥500,000	¥2,500,000	¥5,000,000	¥4,307,500	¥3,000,000	¥590,456			¥17,590,456
型枠工事	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥2,000,000	¥3,000,000	¥0	¥2,000,000	¥1,400,000			¥8,400,000
出来高合計	¥650,000	¥0	¥850,000	¥192,500	¥500,000	¥4,500,000	¥8,000,000	¥4,307,500	¥5,000,000	¥1,990,456			¥25,990,456
コンクリート工事_常用	¥0	¥500,000	¥129,074	¥562,000	¥388,150	¥630,463	¥0	¥0	¥406,500	¥0			¥2,616,187
型枠工事_常用	¥0	¥0	¥0	¥815,000	¥1,512,338	¥0	¥2,600,000	¥0	¥72,375	¥0			¥4,999,713
常用工事金合計	¥0	¥500,000	¥129,074	¥1,377,000	¥1,900,488	¥630,463	¥2,600,000	¥0	¥478,875	¥0			¥7,615,900
労 務 費	¥143,048	¥209,042	¥362,002	¥500,415	¥267,978	¥1,178,859	¥1,945,392	¥1,172,180	¥928,643	¥794,542			¥7,502,101
資 機 材 費	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0			¥0
外 注 費	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥231,559	¥557,360	¥1,585,964	¥1,113,128	¥473,098			¥3,961,109
現 場 経 費	¥0	¥0	¥0	¥815,000	¥1,512,338	¥2,000,000	¥5,600,000	¥0	¥2,000,000	¥1,400,000			¥13,327,338
事 務 経 費	¥130,000	¥100,000	¥196,000	¥150,000	¥178,000	¥626,000	¥1,000,000	¥862,000	¥600,000	¥120,000			¥3,962,000
請 負 残 高	¥25,340,456	¥0	¥24,490,456	¥24,297,956	¥23,797,956	¥19,297,956	¥11,297,956	¥6,990,456	¥1,990,456	¥0			¥0
粗 利 益	¥376,952	¥190,958	¥421,072	¥104,085	¥442,172	¥1,094,045	¥1,497,248	¥687,356	¥837,104	¥-797,184			¥4,853,808

取引先別工事原価集計表

取引先: 宮坂建設工業(株)札幌支店

工事年度: 平成26年度(2014年)

集計期間: 平成26年08月01日～平成27年07月31日

令和2年8月24日 8ページ

工事名	工種	請	工期	請負金額	出来高	労務費	資材費	機材費	その他	外注費	経費	費用合計	粗利益	請負残高
長沼頭首工整備工事	直,型		H26/11/28 ~ H27/3/19	42,500,000	42,500,000	4,135,845	0	0	0	1,163,331	21,560,000	26,859,176	15,640,824	0
牛朱別川緑橋上流堤防強化			H26/7/1 ~ H27/2/5	730,000	730,000	203,778	0	0	0	0	0	203,778	526,222	0
忠別川上流床固工工事	コ,型		H26/5/10 ~ H27/2/11	25,990,456	24,490,456	6,005,685	0	0	0	3,619,204	16,863,338	26,488,227	-1,997,771	1,500,000

出来高～経費には集計期間外(年度外)の金額は含まれていません | 労務費などの費用に常用金額は含まれていません | 請負金額には設計変更が含まれています | 経費＝現場経費＋一般管理費

工事別売上台帳集計表

売上年月：平成29年09月（2017年）

令和2年8月24日

1ページ

No	締日	請求先(取引先)	工事コード	工事名	請負金額	前月迄出来高	前月迄請負残高	当月請求	消費税	税込請求額
001	18日締	廣野組	2900054	辺別川災害復旧工事	14,850,000	0	14,850,000	900,000	72,000	972,000
002	20日締	金澤建設工業	2900020	厚幌導水路	2,900,000	1,300,000	1,600,000	500,000	40,000	540,000
003	"	"	2900022	石狩コミュニティウインドファーム	3,900,000	1,960,000	1,940,000	440,000	35,200	475,200
004	"	"	2900053	三里川北橋	5,000,000	0	5,000,000	3,000,000	240,000	3,240,000
005	末締	道興建設	2900012	石山大橋補修外一連工事	8,000,000	6,000,000	2,000,000	700,000	56,000	756,000
006	"	アルフォース	2900051	朝里IC	1,800,000	150,000	1,650,000	850,000	68,000	918,000
007	"	田端本堂カン	2900055	江部乙61工区	11,700,000	0	11,700,000	1,700,000	136,000	1,836,000
008	"	丸善建設美瑛	2900058	白金美瑛線水楽橋工事	6,400,000	0	6,400,000	1,000,000	80,000	1,080,000
				合計	¥54,550,000	¥9,410,000	¥45,140,000	¥9,090,000	¥727,200	¥9,817,200

請負金額には設計変更が含まれています | 売上年月に請求の無い工事は表示されません | 消費税端数：切り捨て

〈令和2年〉 令和2年1月1日～令和2年12月31日

1年単位の変形労働時間制による『労働時間チェックカレンダー』

出勤数:23日 休日数:8日 1日:8:00

1月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	24:00
5	6	7	8	9	10	11	40:00
12	13	14	15	16	17	18	40:00
19	20	21	22	23	24	25	40:00
26	27	28	29	30	31		40:00

出勤数:19日 休日数:10日 1日:8:00

2月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
						1	40:00
2	3	4	5	6	7	8	40:00
9	10	11	12	13	14	15	40:00
16	17	18	19	20	21	22	40:00
23	24	25	26	27	28	29	32:00

出勤数:22日 休日数:9日 1日:8:00

3月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	40:00
8	9	10	11	12	13	14	40:00
15	16	17	18	19	20	21	40:00
22	23	24	25	26	27	28	40:00
29	30	31					16:00

出勤数:22日 休日数:8日 1日:8:00

4月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	40:00
5	6	7	8	9	10	11	40:00
12	13	14	15	16	17	18	40:00
19	20	21	22	23	24	25	40:00
26	27	28	29	30			32:00

出勤数:21日 休日数:10日 1日:8:00

5月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
					1	2	40:00
3	4	5	6	7	8	9	40:00
10	11	12	13	14	15	16	40:00
17	18	19	20	21	22	23	40:00
24	25	26	27	28	29	30	40:00
31							

出勤数:22日 休日数:8日 1日:8:00

6月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
	1	2	3	4	5	6	40:00
7	8	9	10	11	12	13	40:00
14	15	16	17	18	19	20	40:00
21	22	23	24	25	26	27	40:00
28	29	30					16:00

出勤数:23日 休日数:8日 1日:8:00

7月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	40:00
5	6	7	8	9	10	11	40:00
12	13	14	15	16	17	18	40:00
19	20	21	22	23	24	25	40:00
26	27	28	29	30	31		40:00

出勤数:21日 休日数:10日 1日:8:00

8月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
						1	40:00
2	3	4	5	6	7	8	40:00
9	10	11	12	13	14	15	40:00
16	17	18	19	20	21	22	40:00
23	24	25	26	27	28	29	40:00
30	31						8:00

出勤数:22日 休日数:8日 1日:8:00

9月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	40:00
6	7	8	9	10	11	12	40:00
13	14	15	16	17	18	19	40:00
20	21	22	23	24	25	26	40:00
27	28	29	30				24:00

出勤数:22日 休日数:9日 1日:8:00

10月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	40:00
4	5	6	7	8	9	10	40:00
11	12	13	14	15	16	17	40:00
18	19	20	21	22	23	24	40:00
25	26	27	28	29	30	31	40:00

出勤数:21日 休日数:9日 1日:8:00

11月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	40:00
8	9	10	11	12	13	14	40:00
15	16	17	18	19	20	21	40:00
22	23	24	25	26	27	28	40:00
29	30						8:00

出勤数:23日 休日数:8日 1日:8:00

12月							労働時間
日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	40:00
6	7	8	9	10	11	12	40:00
13	14	15	16	17	18	19	40:00
20	21	22	23	24	25	26	40:00
27	28	29	30	31			32:00

月	暦日	休日数	労働日数	労働時間	総労働時間[H:M]
1月	31	8	23	8:00	184:00
2月	29	10	19	8:00	152:00
3月	31	9	22	8:00	176:00
4月	30	8	22	8:00	176:00
5月	31	10	21	8:00	168:00
6月	30	8	22	8:00	176:00
7月	31	8	23	8:00	184:00
8月	31	10	21	8:00	168:00
9月	30	8	22	8:00	176:00
10月	31	9	22	8:00	176:00
11月	30	9	21	8:00	168:00
12月	31	8	23	8:00	184:00
計	366日	105日	261日		2088:00

チェック1	対象期間の総労働日数が限度を超えていないか	OK
チェック2	1日及び1週間の労働時間が限度を超えていないか	OK
チェック3	連続して労働させる日数が限度を超えていないか	OK
チェック4	対象期間の総労働時間が限度を超えていないか	OK